



Pedersker

- bæredygtig udvikling af lokalsamfundet

Beslutningsreferat fra styregruppemøde 10.09.2020

Tilstede:

Alex Speed Kjeldsen (ASK)
 Britta Kofoed (BK)
 Hans-Christian Holmstrand (HC)
 Jørn Pedersen (JP)
 Kaj Jørgensen (KJ)
 Sten Fosberg Pedersen (SFP)
 Vivi Granby (VG/ ref.)

Afbud:

Dagsorden:

1. Siden sidst
2. Generalforsamling Lokalforeningen
3. Status BOFA projekt
4. Aftaler med fonde m.fl.
5. Prioritering implementeringer
6. Drøfte udkast tidsplan
7. Økonomihåndtering delprojekter
8. Næste møde

	Beslutninger	Bemærkninger	Ansvarlig	Tidsperspektiv
1.	Stole og borde til Café er på vej	COOP er kontaktet.	SFP	
2.	Aftalte tider vedr. generalforsamling i Pedersker Borgerforening den 5/10: 18:30 start generalforsamling 19:15 BOFA orienterer v. Søren Femmer 19:30 Samlingstorvet v. Matters Marie-Louise Holst 20:30 Det videre arbejde v. VG Senest kl. 21 afrunder KJ	VG orienterer Marie-Louise Holst/ Matters og David / BOFA KJ indkalder til mødet Borgerforeningen refunderer transport Matters/ 1 person Alle foranstaltninger ift. sikkerhed og COVID 19 skal være på plads (håndsprit, forhåndsuddelte oplæg, servering kaffe/ småkager individuelt etc.) God tid til ankomst og vejlede om ledige pladser i rummene ved døre etc.	KJ	Senest 28/9 (1 uge før)
3.		Indvielse indsamlingsudstyr og opstart 3 mdr. forsøg planlægger BOFA d. 16.-17. oktober.	BOFA/ HC holder os opdateret	Løbende

4.	<p>PT forventes ikke behov for at anmode om projektændringer eller tidsforlængelse i ft. bidrag fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhvervsstyrelsen - LAG Bornholm - COOPs innovationspulje 2020 	<p>Aftaler i ft. bidrag fra primært Erhvervsstyrelsen og LAG Bornholm gennemgået. Forventning pt. er, at vi kan imødekommes de lovede tiltag.</p>	VG/ ASK	
5.	<p>Foreløbige prioriteringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skærmvæg 2) møbel 3) betonplader ganglinje 4) plantekasser mod parkering <p>Endelig vished om hvorvidt det samlede projekt gennemføres vides, når tilbud fra smede foreligger.</p> <p>Genopretning af betonbelægning ml. BAF og Brugsen afventer fondssvar.</p> <p>VG indhenter tilbud fra 3 smedeforretninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tejn Smedeforretning - Trio, Nexø - Brian Pedersen, Rønne <p>BK, Inger Jensen og VG laver 1. udkast – oplæg til formidling af kultur og bæredygtighedstiltag.</p>	<p>På baggrund af konkret oplæg forventes samlingsstedet at kunne laves for de midler der er til rådighed.</p> <p>Første udkast til formidling af kultur og bæredygtighedstiltag drøftes i styregruppemøden på denne side af nytår (dec?).</p> <p>Efter nytår inddrages Lars Rømer, Bornholms Museum, Lokalhistorisk arkiv m.fl. i det samlede formidlingsarbejde.</p>	VG	Sept.
6.	<p>Dato for indvielse fastlagt til d. 27. maj kl. 16:30-17:30 evt. forlænge med gåtur/fællesspisning på pladsen? Winni Grosbøll inviteres.</p> <p>Aftalte arbejdsweekender:</p> <p>31/10-1/11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nedrive/bortskaffe eks. hegn - opføre ny skærmvæg <p>21/11-22/11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etablere betonsti - P-pladser v. varmforsyning - evt. plante træer - Plantekummer og bede <p>Café mm. i Brugsen skal senest stå klar ultimo november.</p>	<p>VG inviterer Winni m.fl.</p> <p>VG drøfter igangsætning mm. lejer d. 14/9 (aftalt efter mødet).</p> <p>Vedr. 31/10-1/11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eks. planter flyttes forinden - materialer lægges klar i BAF-bygning - evt. maling mv inden skærmvæg? <p>Afklaringer:</p> <p>VG div. + kontakter gl. mursten ASK og KJ kontakter evt. interessenter PL-elementer og mursten</p> <p>Vedr. 21-22/11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plantekasser skal være leveret - bænke langs skærmvæg etableres 	Alle	
7.	<p>Dagsordenspunkt til politisk beh. i Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget d. 18. nov. d.å. Samtidigt orienteres om projektstade.</p>	<p>Anmodning om en kommunal kassekredit på 225.000 kr. svarende til fondsbevillinger fra Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Fond.</p>	VG	Okt.
8.	<p>8. oktober kl. 15-17</p>	<p>I datastuen Dagsoden følger efter generalforsaml.</p>	VG	